

П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Рычкова И.Н.	начальник отдела государственных услуг		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	80,0000	80,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	80,0000	80,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,0000	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	95,0000	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	5,000 0	5,000 0	10,00 00	12,00 00	15,00 00	17,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	35,00 00	40,00 00	40,0000	
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при	ФП	Условная единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	3,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	80,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	61,00 00	62,00 00	63,00 00	64,00 00	65,00 00	65,00 00	66,00 00	67,00 00	68,00 00	69,00 00	70,00 00	93,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	80,0000
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	5,000 0	7,000 0	10,00 00	12,00 00	15,00 00	17,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	35,00 00	50,00 00	50,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
1.1	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	-	Условн ая единиц а	1,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	-	Условн ая единиц а	1,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	В деятельности органов исполнительной власти Кировской области функционирует платформа обратной связи	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов							
1.1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кировской области	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
2.1	Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и ее сервисов в органах государственной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	0,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	23 436,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	23 436,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	23 436,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	18 382,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство информационных технологий и связи Кировской области, администрация Правительства Кировской области, управление массовых коммуникаций Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области, предоставляющие государственные услуги, главы муниципальных образований, Кировское областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сухих А.В.	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключение Соглашения по использованию Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде", значение: 0.0000	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Рычкова И.Н.	Соглашение Заключено Соглашение по использованию Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде между министерством цифрового развития, связи и массовых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			коммуникаций Российской Федерации и Правительством Кировской области. Главными задачами, решаемыми в рамках настоящего Соглашения, являются: подключение Кировской области Российской Федерации к модулю выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах федерального реестра , а также использование Кировской областью Российской Федерации данной платформы для увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							процентов.		
1.1.2	Контрольная точка "Подключение к Облачной цифровой платформе ", значение: 0.0000	-	06.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Мероприятие нацелено на предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным и муниципальным услугам и сервисам в цифровом виде, создание национальной системы управления данными, развитие инфраструктуры электронного правительства, внедрение сквозных платформенных решений в государственное управление.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Подключение к 25 формам - концентраторам ", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Обеспечено подключение к 25 формам - концентраторам. К концу 2021 года будет внедрено предоставление 25 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(функций) с использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»		
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Прочий тип документа Увеличена доля жителей Кировской области, прошедших регистрацию в ЕСИА	-	.
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Прочий тип документа Увеличена доля жителей Кировской области, прошедших регистрацию в ЕСИА	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Прочий тип документа Увеличена доля жителей Кировской области, прошедших регистрацию в ЕСИА	-	.
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Прочий тип документа Увеличена доля жителей Кировской области, прошедших регистрацию в ЕСИА	-	.
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"		
1.1.9	Контрольная точка мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	-	.
1.1.10	Контрольная точка мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно-информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Переведены массовые социально значимые услуги в электронную форму", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде". Проведены организационные и технические мероприятия по переводу массовых социально значимых услуг в электронную форму с использованием платформы государственных сервисов (ПГС) и ведомственных информационных систем (ВИС)	-	.
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно-информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено использование Облачной	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сухих А.В.	В деятельности органов исполнительной власти Кировской области функционирует платформа обратной связи	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечено использование в Кировской области федерального решения ЕОЦОС", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алексеев Д.А.	Прочий тип документа Министерством информационных технологий и связи Кировской области организована работа сотрудников органов исполнительной власти Кировской области в Платформе обратной связи. С помощью Платформы обратной связи реализована работа единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.	-	отсутствует
1.2.2	Контрольная точка		30.12.2021	04	Взаимо	Алексеев Д.А.	Отчет Министерством	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Организовано внедрение платформы обратной связи в деятельность организаций, реализующих отдельные функции органов государственной власти Кировской области ", значение: 0.0000	-			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационных технологий и связи прорабатывается вопрос по необходимости внедрения платформы обратной связи в деятельность организаций, реализующих отдельные функции органов государственной власти Кировской области (образовательные организации, учреждения здравоохранения и т.п.).		
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2022	10	07	Алексеев Д.А.		-	.
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.06.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Алексеев Д.А.		-	.
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен	-	29.09.2022	Взаимо	Взаимо	Алексеев Д.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации проекта", значение: 1.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечено использование в Кировской области федерального решения ЕОЦОС", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Алексеев Д.А.	Прочий тип документа Министерством информационных технологий и связи Кировской области организована работа сотрудников органов исполнительной власти Кировской области в Платформе обратной связи. С помощью Платформы обратной связи реализована работа единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.	-	.
1.2.7	Контрольная точка "Организовано внедрение	-	28.12.2022	09	Взаимосвязь с	Алексеев Д.А.	Отчет Министерством информационных	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платформы обратной связи деятельность организаций, реализующих отдельные функции органов государственной власти Кировской области", значение: 1.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		технологий и связи прорабатывается вопрос по необходимости внедрения платформы обратной связи в деятельность организаций, реализующих отдельные функции органов государственной власти Кировской области (образовательные организации, учреждения здравоохранения и т.п.).		
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев Д.А.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	-	.
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.04.2023	11	13	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено взаимодействие граждан и	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"		
1.2.10	Контрольная точка мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев Д.А.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	-	.
1.2.11	Контрольная точка мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев Д.А.	Отчет Справочно - информационная документация о ходе выполнения контрольной точки в целях достижения результата "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	-	.
1.2.12	Контрольная точка использование в Кировской области федерального решения ЕОЦОС", значение: 1.0000,	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алексеев Д.А.	Отчет Министерством информационных технологий и связи Кировской области	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		организована работа сотрудников органов исполнительной власти Кировской области в Платформе обратной связи. С помощью Платформы обратной связи реализована работа единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.		
1.2.13	Контрольная точка "Организовано внедрение платформы обратной связи деятельность организаций, реализующих отдельные функции органов государственной власти Кировской области", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеев Д.А.	Отчет Министерством информационных технологий и связи проработан вопрос по необходимости внедрения платформы обратной связи в деятельность организаций, реализующих отдельные функции органов государственной власти Кировской области (образовательные организации, учреждения здравоохранения и т.п.).	-	.

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Шабалинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Уржумский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Юрьянский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Яранский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
ЗАТО Первомайский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Лузский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Лебяжский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Опаринский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Пижанский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Омутнинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Верхнекамский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Нолинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Нагорский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
город Киров	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
город Кирово-Чепецк	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
город Вятские Поляны	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
город Котельнич	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Котельничский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
город Слободской	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Слободской муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Арбажский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Богородский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Верхошижемский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Вятскополянский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Даровской муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Зуевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Кикнурский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Кильмезский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Куменский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Малмыжский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Немский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-
Афанасьевский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	50,0000	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сухих А. В.	Министр	Курдюмов Д. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Рычкова И. Н.	начальник отдела государственных услуг	Сухих А. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Рычкова И. Н.	начальник отдела государственных услуг	Сухих А. В.	5
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А. В.	Министр	Курдюмов Д. А.	5
5	Участник регионального проекта	Рычкова И. Н.	начальник отдела государственных услуг	Сухих А. В.	5
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А. В.	Министр	Курдюмов Д. А.	5
7	Участник регионального проекта	Рычкова И. Н.	начальник отдела государственных услуг	Сухих А. В.	5