

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Модернизация ведомственных информационных систем оказания массовых
социально значимых услуг в электронном виде в Кировской области
(Модернизация ведомственных систем)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Модернизация процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов предоставления региональных массовых социально значимых услуг										
1.1.	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Суших Алексей Васильевич - Министр	X	X	X	4 317,10	Платежное поручение (платежный документ) Проведены работы по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов. Сформирован цифровой регламент в Подсистеме конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

1.1.	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Сухих Алексей Васильевич - Министр	X	X	X	4 317,10	Платежное поручение (платежный документ) Проведены работы по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов. Сформирован цифровой регламент в Подсистеме конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
------	---	------------	------------	---	---	--	---	---	---	----------	--

1.1.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	19.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Отчет Сформировано техническое задание – документ, в котором описаны требования к оказанию услуги по модернизации процесса предоставления региональной услуги с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде государственной информационной системы министерства строительства Кировской области «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области» (ГИСОГД)
1.1.К.2.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	19.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Отчет Определена ведомственная информационная система, модернизация которой будет осуществляться с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов Кировской области в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов
1.1.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	20.03.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Отчет Закупка опубликована на портале Единой информационной системы «Государственные закупки»

1.1.K.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.6.	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Отчет Заключен контракт на оказание услуг по модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов
1.1.K.5.	Обеспечен мониторинг выполнения работ по контракту	X	29.07.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Сухих Алексей Васильевич	X	X	X	X	Отчет Проведен мониторинг выполнения работ по контракту
1.1.K.6.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.7.	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ Акт выполненных работ по модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов Сформирован цифровой регламент в Подсистеме конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

1.1.K.7.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.12.2024	1.1.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Сформировано платежное поручение по оплате государственного контракта Доля региональных услуг, предоставляемых в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в Кировской области – 100%
1.1.K.8.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	28.12.2024	1.1.K.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рычкова Ирина Николаевна	X	X	X	X	Отчет Отчет в Минцифры России