

П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Ерофеев Э.В.	начальник отдела информационной безопасности		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	50,5400	2024	-	54,9500	59,4300	68,3200	77,2200	95,0000	95,0000	Сухих А.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИО ННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	50,5400	50,5400	50,5400	50,5400	50,5400	50,5400	50,6000	50,7000	50,9000	50,9000	51,0000	54,9500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1	Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

В целях обеспечения достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ-П10-11245 министерство информационных технологий и связи Кировской области наделено полномочиями по координации мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя, характеризующего переход органов исполнительной власти Кировской области на импортнезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая офисное).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	В целях обеспечения достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», федерального проекта «Отечественные решения» национального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ-П10-11245 министерство информационных технологий и связи Кировской области наделено полномочиями по координации мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя, характеризующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переход органов исполнительной власти Кировской области на импортонезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая офисное).
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Обеспечено утверждение плана подготовки мероприятия (дорожная карта)
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен семинар с ответственными сотрудниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области по вопросу перехода на использование отечественного программного обеспечения в их деятельности"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными сотрудниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью содействия использованию преимущественно отечественного программного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения органами государственной власти Кировской области
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - марте 2025г."	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогах совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ-П10- 11245 министерство информационных технологий и связи Кировской области наделено полномочиями по координации мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя, характеризующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переход органов исполнительной власти Кировской области на импортонезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая офисное)
1.1.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг организационных мер, принимаемых органами исполнительной власти Кировской области для осуществления перехода на отечественное программное обеспечение"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор и обобщение информации о реализуемых мерах по переходу на отечественное программное обеспечение органами исполнительной власти Кировской области
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен семинар с ответственными работниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на использование отечественного программного обеспечения в деятельности	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными работниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органов исполнительной власти Кировской области "						при переходе на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2025г."	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2025г. для прогнозирования исполнения результата и показателя регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен семинар с ответственными работниками органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на использование отечественного программного	-	22.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными работниками органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области"						на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2026 г."	-	16.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2026г. для прогнозирования исполнения результата и показателя регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг организационных мер, принимаемых органами исполнительной власти в Кировской области для осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения"	-	29.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор и обобщение информации о реализуемых мерах по переходу на отечественное программное обеспечение органами исполнительной власти Кировской области
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен	-	16.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2027г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2027г.
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	28.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	22.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органов исполнительной власти Кировской области)"						программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	18.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00