

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                   | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                     | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                         | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                               |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                       | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                             | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.    | Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи                                                                                         |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                               |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.  | Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области                        | 01.01.2024      | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Багаев Станислав Михайлович - Консультант | X                                     | X                           | X        | 400 000,00                                | Акт об оказании услуг<br>В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлено приобретение услуги по обеспечению в населенных пунктах Кировской области покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения жителей населенных пунктов услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети «Интернет», за счет организации и размещения новых объектов связи |
| 1.1.  | Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области в 2024 году реализации | 01.01.2024      | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Багаев Станислав Михайлович - Консультант | X                                     | X                           | X        | 160 000,00                                | Акт об оказании услуг<br>В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлено приобретение услуги по обеспечению в населенных пунктах Кировской области покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения жителей населенных пунктов услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети «Интернет», за счет организации и размещения новых объектов связи |

|          |                                                                              |   |            |                                                                     |                                                                     |                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.K.1. | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)    | X | 19.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Техническое задание<br>Подготовлено техническое задание на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025).                                                                                                          |
| 1.1.K.2. | Закупка включена в план закупок                                              | X | 02.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | План-график закупок<br>Сведения о проведении закупки в соответствии с разработанным техническим заданием внесены в план закупок. Сформирован соответствующий отчет.                                                                                                                                                            |
| 1.1.K.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Акт об оказании услуг<br>Проверка организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с ранее заключенным в 2023 году контрактом на оказание услуги в 2024 – 2025 гг.<br>Акт проверки организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенном пункте подписан. (7 населенных пунктов) |
| 1.1.K.4. | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг                            | X | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Государственный контракт<br>Заключен Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год.                                                                                                                                 |

|          |                                                                                                                            |   |            |                                                                     |                                                                     |                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.K.5. | Обеспечен мониторинг выполнения работ по контракту                                                                         | X | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Проведен мониторинг выполнения работ по контракту                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.K.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Акт об оказании услуг<br>Проверка организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с контрактом на оказание услуг по обеспечению доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год. Акт проверки организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенном пункте подписан. |
| 1.1.K.7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ)<br>Сформированы платежные поручения по оплате государственного контракта на организацию услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с ранее заключенными в 2023 году контрактами на оказание услуг в 2024 гг.                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                         |            |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                             |   |   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.     | Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ<br>Багаев Станислав Михайлович - Консультант | X | X | X | 120 000,00 | Акт об оказании услуг<br>В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлено приобретение услуги по обеспечению в населенных пунктах Кировской области покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения жителей населенных пунктов услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети «Интернет», за счет организации и размещения новых объектов связи |
| 1.1.K.1. | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)                                                                               | X          | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович                                                                 | X | X | X | X          | Техническое задание<br>Подготовлено техническое задание на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год.                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.K.2. | Закупка включена в план закупок                                                                                                                         | X          | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович                                                                 | X | X | X | X          | План-график закупок<br>Сведения о проведении закупки в соответствии с разработанным техническим заданием внесены в план закупок.<br>Сформирован соответствующий отчет.                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                            |   |            |                                                                     |                                                                     |                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.K.3. | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг                                                                          | X | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Договор на оказание услуг, выполнение работ<br>Заключен<br>Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области в 2025 году.                                                                                                                                                       |
| 1.1.K.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | X | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Акт об оказании услуг<br>Проверка организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с контрактом на оказание услуг по обеспечению доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год. Акты проверки организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенном пункте подписаны. |
| 1.1.K.5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ)<br>Сформированы платежные поручения по оплате государственного контракта по организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с контрактом на оказание услуг по обеспечению доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год.             |

|          |                                                                                                                                                         |            |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                             |   |   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.     | Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ<br>Багаев Станислав Михайлович - Консультант | X | X | X | 120 000,00 | Акт об оказании услуг<br>В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлено приобретение услуги по обеспечению в населенных пунктах Кировской области покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения жителей населенных пунктов услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети «Интернет», за счет организации и размещения новых объектов связи |
| 1.1.K.1. | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)                                                                               | X          | 06.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович                                                                 | X | X | X | X          | Техническое задание<br>Подготовлено техническое задание на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2026 год.                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.K.2. | Закупка включена в план закупок                                                                                                                         | X          | 13.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович                                                                 | X | X | X | X          | План-график закупок<br>Сведения о проведении закупки в соответствии с разработанным техническим заданием внесены в план закупок.<br>Сформирован соответствующий отчет.                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                                                            |   |            |                                                                     |                                                                     |                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.K.3. | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг                                                                          | X | 29.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Договор на оказание услуг, выполнение работ<br>Заключен<br>Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области в 2026 году.                                                                                                                                                       |
| 1.1.K.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | X | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Акт об оказании услуг<br>Проверка организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с контрактом на оказание услуг по обеспечению доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2026 год. Акты проверки организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенном пункте подписаны. |
| 1.1.K.5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ)<br>Сформированы платежные поручения по оплате государственного контракта по организации услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах в соответствии с контрактом на оказание услуг по обеспечению доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области на 2025 год.             |

|      |                                                                                                                 |            |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                              |   |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области                        | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО<br>ИНФОРМАЦИОННЫХ<br>ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ<br>КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Багаев Станислав<br>Михайлович -<br>Консультант | X | X | X | 0,00 | Отчет<br>В рамках реализации данного мероприятия будет организовано техническое сопровождение и функционирование Wi-Fi точек доступа к сети «Интернет», ранее размещенных в населенных пунктах Кировской области за счет средств регионального бюджета, в целях оказания содействия в обеспечении доступности населению услуг связи и предоставления доступа к инфраструктуре электронного правительства |
| 1.2. | Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО<br>ИНФОРМАЦИОННЫХ<br>ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ<br>КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Багаев Станислав<br>Михайлович -<br>Консультант | X | X | X | 0,00 | Отчет<br>В рамках реализации данного мероприятия будет организовано техническое сопровождение и функционирование Wi-Fi точек доступа к сети «Интернет», ранее размещенных в населенных пунктах Кировской области за счет средств регионального бюджета, в целях оказания содействия в обеспечении доступности населению услуг связи и предоставления доступа к инфраструктуре электронного правительства |



|          |                                   |   |            |                                                                     |          |                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.К.1. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi.(по 110 населенным пунктам)  |
| 1.2.К.2. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 26.04.2024 | 1.2.К.1.                                                            | 1.2.К.3. | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |
| 1.2.К.3. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 28.06.2024 | 1.2.К.2.                                                            | 1.2.К.4. | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |
| 1.2.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 23.08.2024 | 1.2.К.3.                                                            | 1.2.К.5. | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |

|          |                                                                                                                 |            |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |   |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.К.5. | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                               | X          | 25.10.2024 | 1.2.К.4.                                                            | 1.2.К.6.                                                            | Багаев Станислав Михайлович                                                                                               | X | X | X | X    | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам)                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.К.6. | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                               | X          | 25.12.2024 | 1.2.К.5.                                                            |                                                                     | Багаев Станислав Михайлович                                                                                               | X | X | X | X    | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам)                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.     | Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО<br>ИНФОРМАЦИОННЫХ<br>ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ<br>КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Багаев Станислав Михайлович -<br>Консультант | X | X | X | 0,00 | Отчет<br>В рамках реализации данного мероприятия будет организовано техническое сопровождение и функционирование Wi-Fi точек доступа к сети «Интернет», ранее размещенных в населенных пунктах Кировской области за счет средств регионального бюджета, в целях оказания содействия в обеспечении доступности населению услуг связи и предоставления доступа к инфраструктуре электронного правительства |

|          |                                   |   |            |                                                                     |                                                                     |                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.K.1. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.K.4.                                                            | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |
| 1.2.K.2. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 30.06.2025 | 1.2.K.1.                                                            | 1.2.K.3.                                                            | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |
| 1.2.K.3. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 30.09.2025 | 1.2.K.2.                                                            | 1.2.K.4.                                                            | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |
| 1.2.K.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 25.12.2025 | 1.2.K.2.                                                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Багаев Станислав Михайлович | X | X | X | X | Отчет<br>Подготовлен отчет о предоставлении услуги по передаче данных в населенных пунктах, где ранее за счет средств регионального бюджета размещены публичные точки Wi-Fi. (по 110 населенным пунктам) |