

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры связи Кировской области (Развитие инфраструктуры связи)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Сухих Алексей Васильевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00f43ce12fd3c955daf057b1ff0aec9d91
Владелец: Сухих Алексей Васильевич
Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024
Дата подписания: 24.06.2024

Дата утверждения паспорта: 27.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры связи Кировской области (Развитие инфраструктуры связи)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Курдомов Дмитрий Александрович		Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Сухих Алексей Васильевич		Министр	
Администратор регионального проекта	Багаев Станислав Михайлович		Консультант	
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Информационное общество	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи»							
1.1.	"Доля жителей Кировской области, обеспеченных доступом к услугам мобильной связи и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	РП	Процент	97,5	2023	98,12	98,4	98,5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи»														
1.1.	"Доля жителей Кировской области, обеспеченных доступом к услугам мобильной связи и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	РП	Процент	97,86	97,86	97,86	97,88	97,88	97,88	97,93	97,93	97,93	97,93	97,93	98,12

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи										
1.1.	Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области	X	Единица	0	2023	33	33	20	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	"Доля жителей Кировской области, обеспеченных доступом к услугам мобильной связи и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"
1.1.1.	Количество реализованных за счет приобретенных товаров/работ/услуг мероприятий	X	ед			2	-	-			

1.1.2.	В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлено приобретение услуги по обеспечению в населенных пунктах Кировской области покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения жителей населенных пунктов услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети «Интернет», за счет организации и размещения новых объектов связи										
1.2.	Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области	X	Единица	110	2023	110	110	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	"Доля жителей Кировской области, обеспеченных доступом к услугам мобильной связи и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"
1.2.1.	Количество / объем оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам	X	ед			1	-	-			
1.2.2.	В рамках реализации данного мероприятия будет организовано техническое сопровождение и функционирование Wi-Fi точек доступа к сети «Интернет», ранее размещенных в населенных пунктах Кировской области за счет средств регионального бюджета, в целях оказания содействия в обеспечении доступности населению услуг связи и предоставления доступа к инфраструктуре электронного правительства										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи	160 000,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00
1.1.	Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области	160 000,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	160 000,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		160 000,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		160 000,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Развитие инфраструктуры связи Кировской области (Развитие инфраструктуры связи)» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи												
1.1.	Размещены объекты связи для обеспечения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области	0,00	4 917,00	9 833,34	14 750,01	23 837,51	32 925,01	42 012,51	51 100,01	60 187,51	69 275,01	78 362,51	160 000,00
1.2.	Обеспечено функционирование публичных точек Wi-Fi в населенных пунктах Кировской области												
ИТОГО:		0,00	4 917,00	9 833,34	14 750,01	23 837,51	32 925,01	42 012,51	51 100,01	60 187,51	69 275,01	78 362,51	160 000,00